



ULKOMAALAUS

12.07.2017

## Kattomaalaus, Vaasa Keskusta

### Alkutilanne



Antti Tervo 12.07.2017 13:44



Antti Tervo 12.07.2017 13:45



Antti Tervo 12.07.2017 13:45

Antennijalat irrotettu ja reiät paikattu



Antti Tervo 12.07.2017 13:46



Antti Tervo 12.07.2017 13:46

Ruostekohtia



Antti Tervo 12.07.2017 13:46



Antti Tervo 12.07.2017 13:47

Antti Tervo 12.07.2017 07:31

Kerrostalon katon maalaus n. 550 m2. Katolla olevat vanhat antennikiinnikkeet poistetaan ja katto paikataan.

Huom. Katolla Elisan tukiasema!

Antti Tervo 21.07.2017 08:49

Konsultoitu ARE/J.S. Elisan tukiasemasta.

Ohjeet: ei säteilyvaaraa, voi maalata. Katolla seisovaa tuki asemaa ei liene tarpeen siirtää.

## Työntekijätiedot

Antti Tervo, s. 28.5.1987, veronumero 100015327059

Antti Tervo 21.07.2017 08:50

Aaro Tervo (\*\*\*\*\*\*, tiedot peitetty - vain tilaajan käyttöön)

## Työvaiheet



Antti Tervo 12.07.2017 14:21

Valmistelut ok



Antti Tervo 12.07.2017 14:28

Tiedotteet 4 kpl alaoilla



Antti Tervo 13.07.2017 13:24

Ruostekohtien hionta




Antti Tervo 13.07.2017 13:40



Antti Tervo 14.07.2017 09:37

Hiontaa



Aaro Tervo 14.07.2017 12:51



Antti Tervo 14.07.2017 16:04



Antti Tervo 15.07.2017 07:36

Pohjatyöt eteläpäädyssä tehty, maalaus alkaa




Antti Tervo 15.07.2017 10:19

Naula tullut ylös



Antti Tervo 15.07.2017 10:20

Naula korvattu kateruuvilla



Antti Tervo 15.07.2017 11:03  
Iv-koneen juuripelti tiivistämättä.



Antti Tervo 15.07.2017 11:18  
Toinen pohjamaalauskierros



Antti Tervo 15.07.2017 11:20  
Reuna tiivistetty



Antti Tervo 15.07.2017 15:21  
1. kerros.



Antti Tervo 15.07.2017 19:38  
Toinen pintamaalaus



Antti Tervo 17.07.2017 09:58



Antti Tervo 17.07.2017 14:35



Antti Tervo 17.07.2017 17:08



Antti Tervo 17.07.2017 20:09



Antti Tervo 17.07.2017 20:09



Antti Tervo 18.07.2017 07:55

Ylen aamutiiimi kylässä



Antti Tervo 18.07.2017 08:04



Aaro Tervo 18.07.2017 10:13



Aaro Tervo 18.07.2017 14:55



Antti Tervo 18.07.2017 17:17

Koulukadun puolen kattohylly maalattu



Antti Tervo 20.07.2017 10:21

Palokujan puolen hylly maalattu kerran



Antti Tervo 20.07.2017 10:22  
Toinen pintamaalaus menossa



Antti Tervo 20.07.2017 13:24  
Toinen maalaus ok



Antti Tervo 20.07.2017 13:36  
Lumiesteen ylemmästä reunasta puuttuu ruuvit



Antti Tervo 20.07.2017 13:43  
8 ruuvia lisätty

Antti Tervo 12.07.2017 07:32

Kesäkuu: Antennijalkojen kiinnikkeet 3 kpl poistettu ja katto paikattu. Peltityöt teki Malax Plåt

Antti Tervo 13.07.2017 06:43

Valmistelut ok: tavarat vintillä, pesuri toimii, sähköt pelaa.

Antti Tervo 13.07.2017 16:38

80 % katon ruostekohdista hiottu.

Antti Tervo 14.07.2017 09:37

Pohjatyöt jatkuvat: hionta loppuun, painepesu, liuotinpesu

Antti Tervo 15.07.2017 11:19

Pohjatyöt tehty.  
Eteläosa pesty iv-koneeseen asti.

Antti Tervo 16.07.2017 21:32

Ullakon pystyseinien pellityksissä koholla olleita naujoja vaihdettu kateruuveihin 5 kpl.  
Eteläpäädyn pesty osa pohjamaalattu ja pintamaalattu, molemmat kahteen kertaan. Noin 1/3 osa katosta maalattu. Loput pestäään 17.7. ja maalaus jatkuu heti säiden salliessa. Arvioitu valmistuminen pe 21.7..

Antti Tervo 17.07.2017 09:58

Pesutyöt jatkuvat.

Antti Tervo 17.07.2017 15:34

Kaikki pesutyöt tehty. Pohjamaalaus jatkuu.

Antti Tervo 17.07.2017 20:11

Pohjamaalaus valmis. Vesiletkut pois roikkumasta seinältä ja pihalta pesty roskat pois. Seuraavaksi jatketaan pintamaalausta.

Antti Tervo 18.07.2017 08:55

Yle Pohjanmaan aamutoimitus kävi katolla kylässä.  
Pintamaalaus jatkuu.

Aaro Tervo 18.07.2017 14:56

Ensimmäinen pintamaalaus kokonaan valmis.

Antti Tervo 19.07.2017 18:03

Sadepäivä, työmaalla ei tapahtumia.

Antti Tervo 20.07.2017 10:28

Pintamaalaus jatkuu. N 100m2 maalaamatta toiseen kertaan.

## Materiaalit



Antti Tervo 14.07.2017 10:17



Antti Tervo 14.07.2017 10:18



Antti Tervo 15.07.2017 11:21

Kateruubi ja kattomassa

Antti Tervo 14.07.2017 10:21

Pesuaine Tikkurila Panssaripesu.  
Pohjamaali Eskaro Ritari (harmaa).  
Pintamaali Eskaro RK Peltikattomaali, sävy TTV0459 Sammal.

Antti Tervo 21.07.2017 07:12

Maalien menekki:  
Pohjamaali n. 5 litraa.  
Pintamaali 4\*18 litraa + 1,5\*9 litraa.

## Huolto-ohjeet



Antti Tervo 20.07.2017 14:44

Huoltomaalaus samalla maalityypillä

Antti Tervo 20.07.2017 14:46

Huoltomaalausväli >10 vuotta. Huoltomaalaussessa suositellaan käytettäväksi samaa maalityyppiä kuin nyt käytetty. Mikäli katto likaantuu voimakkaasti, likaa voi poistaa pesemällä. Lumenpudotus on tarpeen vain, jos katolla oleva lumimäärä ylittää reilusti 60 cm. Käytä työkaluna muovilapiota, jossa ei ole metallivahvistettua kärkeä.

## Takuutiedot

Työlle myönnetään 3 vuoden takuu; takuuaika alkaa työn valmistumispäivästä. Takuuaikana ilmenevät työvirheistä tai materiaaliongelmista johtuvat virheet korjataan veloituksetta.

## Lopputilanne



Antti Tervo 20.07.2017 14:42



Antti Tervo 20.07.2017 14:42



Antti Tervo 20.07.2017 14:42



Antti Tervo 20.07.2017 14:43



Antti Tervo 20.07.2017 15:13

Antti Tervo 20.07.2017 14:46

Työt valmiit ja ullakko siivottu.

Työ valmis ja hyväksytty.